FASE 2
SCHEDA DI MONITORAGGIO DEL CLUSTER
La Spezia é20

SETTIMANA DAL 15 aprile **AL** 27 aprile 2016

ATTIVITA' PREVISTE	DATA	CHI E' COINVOLTO	ORE IMPIEGATE
Contatti con la Biblioteca Beghi	15/04	Francesco Salvini	30 minuti
Studio di settore (eventi simili in altre città)	16/04	Davide B., Sara N., Alessia B., Yolima M., Francesco S.	3 ore
Incontro per il business plan	18/04	Davide B., Sara N., Alessia B., Yolima M., Francesco S.	9 ore
Incontro con i partner e attività di partnerariato	17/04	Francesco S., Davide B.	5 ore
Grafica e revisione formati	15/04	Francesco S., Sara N.	5 ore

Riunione	17/04	Alessia B., Yolima M., Sara N.	3 ore
Incontro Istituto Einaudi Chiodo	20/04	Sara Nardini, Davide Barilli	4 ore
Evento pilota	22/04	Davide B., Yolima M., Sara N., Francesco S.	4 ore
Incontro Business Plan	22/04	Davide B., Yolima M., Sara N., Francesco S.	4 ore
Incontro con Ask L@Apezia	22/04	Yolima M., Francesco S.	4 ore
Business Plan	23/04	Yolima M., Sara N., Davide B., Francesco S.	6 ore
Business Plan	24/04	Yolima M., Sara N., Davide B., Francesco S.	5 ore
Incontro con Ask L@ Spezia e UAAR La Spezia	25/04	Yolima M., Sara N., Davide B., Francesco S.	10 ore
Revisione Business Plan e diario di bordo	26/04	Yolima M., Sara N., Alessia B., Francesco S.,	8 ore

		Davide B.	
Revisione telematica Business Plan	20 – 25/04	Alessia B., Davide B., Yolima M., Sara N., Francesco S	1 ora al giorno per 6 giorni. Totale 6 ore

ATTIVITA' REALIZZATE:

Abbiamo mantenuto i rapporti con la Biblioteca Beghi per accordarci sulle ultime cose necessarie alla buona realizzazione dell'evento del 22 aprile. Si è provveduto alla diffusione dell'evento sui social, contando anche sull'appoggio del gruppo Ask L@Spezia, incontrato più volte, e sul partner UAAR La Spezia. Ci siamo recati di persona presso l'Istituto Einaudi Chiodo per invitare le sue classi quinte a partecipare all'evento. Per quanto riguarda la compilazione del Business Plan ci siamo incontrati più volte; è stata molto utile anche la revisione telematica dello stesso, tramite piattaforma di Google Drive, che ha permesso che il documento fosse accessibile e compilabile da tutti i componenti del gruppo.

DA CHI E CON CHI?

NEI TEMPI PREVISTI?

DIFFICOLTA' RILEVATE:

Sono state riscontrate alcune difficoltà nella compilazione del Business Plan.

RISULTATI CONSEGUITI

È stato portato a termine l'evento "Il Fiore della Resistenza"; ci siamo rapportati con il gruppo Ask L@Spezia e UAAR La Spezia; abbiamo compilato il Business Plan.

CONSEGUENZE ATTESE

La Spezia, il____27/04/2016_____Nardini Sara
firme partecipanti del cluster Laura Volpina Manini
Alessia Bernardi.