FASE 2
SCHEDA DI MONITORAGGIO DEL CLUSTER

_____Freesport_____

SETTIMANA DAL 21/4 AL 27/4

ATTIVITA' PREVISTE	DATA	CHI E' COINVOLTO	ORE IMPIEGATE
Contatti telefonici con Lindbergh	21-24/4	Greta Pierotti	1
Stampa e plastificazione cartelli per percorso fitness	22/4	Nicola Scanu	1
Contatti con Francesco Gigliola	21-27/4	Nicola Scanu	2
Contatti ManoVerde e AskLaSpezia	21-27/4	Giulia Venturi	2
Lavori al parco con Gigliola (sistemazione attrezzi, verniciature, pulizie..)	21-27/4	Riccardo Bisio Nicola Scanu	5
Creazione evento su facebook	25/4	Nicola Scanu Andrea Ivani	1
Compilazione diario di bordo e conclusione del business plan e allegato	26/4	Giulia Venturi	3
Creazione e stampa dei fogli- firma per le preesenze all'evento e dei "tesserini riconoscitivi Staff" per i membri del cluster	26/4	Giulia Venturi	1
Progettazione dei giochi per bimbi	21-25/4	Greta Pierotti	2
Conversazioni interne al cluster	21-26/4	Riccardo Bisio Andrea Ivani Greta Pierotti Nicola Scanu Giulia Venturi	4

ATTIVITA' REALIZZATE:

si

DA CHI E CON CHI?

Da tutti i membri del cluster con l'aiuto della facilitatrice Giulia Cifaldi e del partner Francesco Gigliola

NEI TEMPI PREVISTI?

si

DIFFICOLTA' RILEVATE:

Posticipo evento pilota causa maltempo
Problemi comunicativi con Manoverde

RISULTATI CONSEGUITI

Migliore organizzazione della giornata, visto il tempo a disposizione guadagnato.

CONSEGUENZE ATTESE

Ancora più possibilità di organizzare una bellissima giornata di eventi il 1 maggio insieme a ManoVerde

La Spezia, il 26/4/2016 firme partecipanti del cluster

Riccardo Bisio
Andrea Ivani
Greta Pierotti
Nicola Scanu
Giulia Venturi

Per la seconda fase del progetto PERCORSI è ipotizzato uno **strumento di monitoraggio** delle attività, per l'attività svolta dal cluster che viene utilizzato in due fasi:
:

- programmazione (e viene compilato in presenza di facilitatori/trici a partire dal primo incontro formativo);
- verifica (fatta sempre in presenza di facilitazione al primo incontro di formazione e/o di monitoraggio successivo).

Il primo sarà compilato nel corso del primo incontro formativo, poiche' il suo contenuto è strettamente connesso alle attività di programmazione, pianificazione e realizzazione delle attività del "progetto pilota". Da questo primo incontro, verra' riservata, ad ogni incontro, mezz'ora per la verifica della programmazione settimanale, intoppi, problemi, realizzazioni etc. e mezz'ora per la definizione della programmazione della settimana successiva.
Quindi, ogni incontro formativo dopo il primo prevede che un'ora sia dedicata al monitoraggio.

Da quando si avvieranno gli incontri di monitoraggio sarà possibile scegliere, nell'ambito del pomeriggio disponibile, tra due orari per le azioni di monitoraggio. Sara' anche possibile fare esplicite richieste formative "personalizzate" (almeno una settimana precedente) a cui potranno aderire anche i cluster ugualmente interessati.

Per qualsiasi domanda ci si puo' rivolgere a

Chiara Cavallaro – chiara.cavallaro@issirfa.cnr.it – 3318373765
Soana Tortora – soana.tortora@gmail.com - 3483361685