Progetto P.E.R.C.O.S.I. CUP G46G14001360001

Progettare Esperienze e Risorse Culturali Orientate a Sviluppare Innovazione

FASE 2
SCHEDA DI MONITORAGGIO DEL CLUSTER

Mano Verde

SETTIMANA DAL 23/04 **AL** 29/04

ATTIVITA' PREVISTE	DATA	CHI E' COINVOLTO	ORE IMPIEGATE
Incontro con il cluster alla pieve	30/04		
Evento!	1/05		

ATTIVITA' REALIZZATE:

Attività del 25/04: 0- Punto della situazione con il cluster ed organizzazione ruoli Attività del 26/04: 1- Diario di bordo (0:45h) 2- Ultime modifiche al volantino (1:00h) 3- Poster 4- Business Plan 5- Chiamata a Pucci e contatto con la Pasticceria 6- Descrizione Business Plan (2:00H) 7- Informazioni sulla fattura 8- Pubblicazione del volantino su facebook Attività del 27/04: 9- Poster 10- Diario di Bordo 11- Mandato in stampa il volantino Attività del 28/04: 12- Contatto finanziatori 13- Risolvere problema per l'anticipazione dei soldi (attività del pomeriggio) 14- Poster 15- Diario di Bordo 16- Business Plan 17- Preparazione bottiglie per l'evento 18- Acquisto materiali 19- Ritiro giornalino e volantino 20- Diario di bordo Attività del 29/04: 21- Business plan 22- Acquisto piante 23- Diario di bordo 24- Volantinaggio 25- Riunione per il business plan

DA CHI E CON CHI?

0- Tutti 1- Carlini, Lupi 2- Carlini, Lupi 3- Tiengo, Fosella, Ciocconi, Spina 4- Mantengoli, Vincenzi, Tushaj. DeSimone, Bruni, Cannacini (Lupi) 5- Fosella, Carlini 6- Bruni, Canaccini 7- Spina, Carlini 8- Mantengoli 9- Tushaj, Tiengo, Fosella 10- Tutti tranne Tushaj, Tiengo, Fosella 11- Spina 12- Spina, Carlini 13- Spina, Carlini 14- Tiengo, Tushaj, Fosella 15- Mantengoli, De Simone, Canaccini, Ciocconi16- Tutti tranne 17- Mantengoli 18- Mantengoli 19- Alessia 20- Lupi 21- Tutti tranne Vincenzi 22-Bruni, De Simone 23-Lupi, Ciocconi 24-Fosella, Tiengo, Tushaj 25- Mantengoli, Lupi, Ciocconi, Fosella, Spina.

NEI TEMPI PREVISTI?

Le attività del 25/04 si sono svolte in 2 ore.
Le attività del 26/04 si sono svolte in 5 ore e 40.
Le attività del 27/04 si sono svolte in 1 ora (ad eccezione di Spina che ha fatto un ora in più)
Le attività del 28/04 si sono svolte in 2 ore (Tutti ad eccezione di Lupi)
Le attività del 29/04 si sono svolte in 9 ore (Tutti tranne Vincenzi)

DIFFICOLTA' RILEVATE:

Nessuna

RISULTATI CONSEGUITI

CONSEGUENZE ATTESE

La Spezia, il 29/04/2016 firme partecipanti del cluster

Per la seconda fase del progetto PERCORSI è ipotizzato uno **strumento di monitoraggio** delle attività, per l'attività svolta dal cluster che viene utilizzato in due fasi:
:

- programmazione (e viene compilato in presenza di facilitatori/trici a partire dal primo incontro formativo);
- verifica (fatta sempre in presenza di facilitazione al primo incontro di formazione e/o di monitoraggio successivo).

Il primo sarà compilato nel corso del primo incontro formativo, poiche' il suo contenuto è strettamente connesso alle attività di programmazione, pianificazione e realizzazione delle attività del "progetto pilota". Da questo primo incontro, verra' riservata, ad ogni incontro, mezz'ora per la verifica della programmazione settimanale, intoppi, problemi, realizzazioni etc. e mezz'ora per la definizione della programmazione della settimana successiva.
Quindi, ogni incontro formativo dopo il primo prevede che un'ora sia dedicata al monitoraggio.

Da quando si avvieranno gli incontri di monitoraggio sarà possibile scegliere, nell'ambito del pomeriggio disponibile, tra due orari per le azioni di monitoraggio. Sara' anche possibile fare esplicite richieste formative "personalizzate" (almeno una settimana precedente) a cui potranno aderire anche i cluster ugualmente interessati.

Per qualsiasi domanda ci si puo' rivolgere a

Chiara Cavallaro – chiara.cavallaro@issirfa.cnr.it – 3318373765
Soana Tortora – soana.tortora@gmail.com - 3483361685