Progetto P.E.R.C.O.S.I. CUP G46G14001360001

**Progettare Esperienze e Risorse Culturali Orientate a Sviluppare Innovazione**

# FASE 2
# SCHEDA DI MONITORAGGIO DEL CLUSTER

Mano Verde

**SETTIMANA DAL** 30/04 **AL** 3/04

| ATTIVITA' PREVISTE | DATA | CHI E' COINVOLTO | ORE IMPIEGATE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**ATTIVITA' REALIZZATE:**

Attività del 30/04: Mattino: 1- Business Plan 2-Cartelloni per evento Pomeriggio: 3- Incontro alla pieve per i preparativi dell'evento 4- business plan

Attività del 1/05: 5- Evento, il nostro progetto pilota alla pieve 6- Business Plan

Attività del 2/05: Mattino: 7- Business Plan 8- Inizio della presentazione da mostrare al CTP Pomeriggio: 9- Incontro con tutti i cluster 10- Business Plan

Attività del 3/05: Mattino: 10- Business Plan 11- Presentazione per il ctp 12- diario di bordo Pomeriggio: 13- Incontro con il ctp

**DA CHI E CON CHI?**

Attività del 30/04: 1- Lupi, Mantengoli, 2- Tiengo, Carlini, Fosella, Tushaj, Nicolò, Spina 3- Tiengo, Lupi, Spina, Vincenzi, Mantengoli, DeSimone, Bruni, Canaccini, Fosella 4- Lupi

Attività del 01/04: 5- Tutto il cluster era presente 6- Lupi

Attività del 02/04: 7- Lupi, Mantengoli, Bruni, Ciocconi 8- Canaccini, Vincenzi, Tiengo, Carlini,Tushaj, Spina, De Simone, 9- Vincenzi, Lupi, Mantengoli, Tushaj, Tiengo, De Simone, Ciocconi, Canaccini, Fosella, De Simone

Attività del 03/03: 10- Lupi, Carlini 11- Vincenzi, Tiengo, Tushaj, Canaccini, Spina, Bruni, Mantengoli, De Simone (ASSENTI: Fosella, Ciocconi) 12- Lupi 13- Vincenzi, Lupi, Bruni, Tushaj

**NEI TEMPI PREVISTI?**

Le attività del mattino del 30/04 si sono svolte in tre ore mentre quelle pomeridiane in 5 ore. Ad eccezione di Lupi che ha fatto un ora in più nel pomeriggio.

Le attività del 01/05 si sono svolte dalle 10 ore e mezza complessive(dalle ore 10:00 alle 20:30). Per Spina, Ciocconi, Tiengo, Vincenzi che sono arrivati alle 10:00 per i preparativi. Alle ore 14:30 sono arrivate all'evento Lupi, Tushaj, Fosella, Mantengoli, Bruni, Carlini e Canaccini(6 ore). Lupi ha svolto un ora in più nel pomeriggio.

Le attività mattutine del 02/05 si sono svolte in 5 ore mentre quelle pomeridiane in 4 ore. Ad eccezione di Lupi, Vincenzi, Tiengo, De simone, Spina,Canaccini, Fosella, Ciocconi che hanno fatto un ora in più nel pomeriggio. Inoltre Tiengo ha fatto 3 ore e 30 in più di sera per la presentazione.

Le attività mattutine del 03/05 si sono svolte in 4h e 40 minuti (Nota: Lupi, Vincenzi e Spina hanno fatto un ora in più) mentre quella pomeridiana in 3 ore. (Nota: Lupi, Tushaj, Canaccini e Vincenzi hanno svolto due ore in più per la preparazione alla riunione del CTP mentre Mantengoli solo un ora.)

**DIFFICOLTA' RILEVATE:**

Nessuna difficoltà particolare.

**RISULTATI CONSEGUITI**

**CONSEGUENZE ATTESE**

La Spezia, il 3/05/2016 firme partecipanti del cluster

Per la seconda fase del progetto PERCORSI è ipotizzato uno **strumento di monitoraggio** delle attività, per l'attività svolta dal cluster che viene utilizzato in due fasi:
:

- programmazione (e viene compilato in presenza di facilitatori/trici a partire dal primo incontro formativo);
- verifica (fatta sempre in presenza di facilitazione al primo incontro di formazione e/o di monitoraggio successivo).

Il primo sarà compilato nel corso del primo incontro formativo, poiche' il suo contenuto è strettamente connesso alle attività di programmazione, pianificazione e realizzazione delle attività del "progetto pilota". Da questo primo incontro, verra' riservata, ad ogni incontro, mezz'ora per la verifica della programmazione settimanale, intoppi, problemi, realizzazioni etc. e mezz'ora per la definizione della programmazione della settimana successiva.
Quindi, ogni incontro formativo dopo il primo prevede che un'ora sia dedicata al monitoraggio.

Da quando si avvieranno gli incontri di monitoraggio sarà possibile scegliere, nell'ambito del pomeriggio disponibile, tra due orari per le azioni di monitoraggio. Sara' anche possibile fare esplicite richieste formative "personalizzate" (almeno una settimana precedente) a cui potranno aderire anche i cluster ugualmente interessati.

Per qualsiasi domanda ci si puo' rivolgere a

Chiara Cavallaro – chiara.cavallaro@issirfa.cnr.it – 3318373765
Soana Tortora – soana.tortora@gmail.com - 3483361685