FASE 2
SCHEDA DI MONITORAGGIO DEL CLUSTER

_____7- PortAli_____

ATTIVITA' PREVISTE PER
SETTIMANA DAL 06/04 AL 13/04

ATTIVITA' PREVISTE	DATA	CHI E' COINVOLTO	ORE IMPIEGATE
Promozione sui social	Dal 06 al 13	tutte	10
Riunioni interne dal vivo e/o tramite skype		tutte	5
Incontro GAL "Le opportunità del nuovo PSR" a Brugnato	08	Elisa e Alessia	3
Analisi e Stesura BP	Fino al 13	Elisa e Alessia	8
Raccolta e studio materiale bibliografico e delle fonti esistenti , ricognizioni per mappatura	Come sopra	Alessia	6
Compilazione ed invio dell' impegno formalizzato per il pilota	Entro il 12	carola	1
Raccolta del materiale bibliografico su Pignone e informazioni sul territorio che lo caratterizza	8 e 9	carola	5
Preparazione della presentazione per l' evento Pilota della prima giornata	Entro il 12	Carola e Claudia	12
Supporto alla presentazione del pilota	Come sopra	Alessia, Elisa	6

ATTIVITA' REALIZZATE dal 30/03 al 05/04 :

- **Tutte: Promozione sui social (12 ore) , riunioni interne dal vivo e skype(6 ore)**
- **Alessia: -Raccolta e studio materiale bibliografico e delle fonti esistenti , ricognizioni per mappatura (6 ore);**
  - Giovedì 31 marzo (Sarzana): Incontro GAL "Le opportunità del nuovo PSR" (3 ore);
- **Carola: - 31 marzo: realizzazione delle brochure per la seconda giornata del Pilota con la collaborazione della responsabile della biblioteca di Pignone e IAT Rita Stacchezzini (5 ore)**
  -01 e 4 aprile: illustrazione alle insegnanti e alla dirigente dell' attività Pilota e presa di accordi(1 ora)
  -05 aprile: pulizia del sentiero assieme all' AIB di Pignone per l'attività Pilota e stesura del programma dell' attività didattica (5 ore)
- **Elisa: - rivisita dei documenti della sperimentazione conclusa(2 ore)**
  - schema generale della presentazione (1 ora)
  – inizio dei lavori sul Business Plan (3 ore)
- **Claudia: supporto al progetto Pilota (4 ore)**

DA CHI E CON CHI?
Come sopra

NEI TEMPI PREVISTI?

si

DIFFICOLTA' RILEVATE:
alcuna

RISULTATI CONSEGUITI
- Maggiore visibilità di PortAli
- Maggiore interesse nel nostro progetto, in ciò che facciamo e faremo
- Studio approfondito del territorio
- Preparazione per la sperimentazione del Pilota

CONSEGUENZE ATTESE
- **Sviluppo del Pilota**
- **Realizzazione del Business Plan**

La Spezia, il_____07/04/2016_____ firme partecipanti del cluster

Alessia Marucci
Carola Barilari
Claudia Parola
Elisa Lavagnino

Per la seconda fase del progetto PERCORSI è ipotizzato uno **strumento di monitoraggio** delle attività, per l'attività svolta dal cluster che viene utilizzato in due fasi:
:
- programmazione (e viene compilato in presenza di facilitatori/trici a partire dal primo incontro formativo);
- verifica (fatta sempre in presenza di facilitazione al primo incontro di formazione e/o di monitoraggio successivo).

Il primo sarà compilato nel corso del primo incontro formativo, poiche' il suo contenuto è strettamente connesso alle attività di programmazione, pianificazione e realizzazione delle attività del "progetto pilota". Da questo primo

incontro, verra' riservata, ad ogni incontro, mezz'ora per la verifica della programmazione settimanale, intoppi, problemi, realizzazioni etc. e mezz'ora per la definizione della programmazione della settimana successiva.
Quindi, ogni incontro formativo dopo il primo prevede che un'ora sia dedicata al monitoraggio.

Da quando si avvieranno gli incontri di monitoraggio sarà possibile scegliere, nell'ambito del pomeriggio disponibile, tra due orari per le azioni di monitoraggio. Sara' anche possibile fare esplicite richieste formative "personalizzate" (almeno una settimana precedente) a cui potranno aderire anche i cluster ugualmente interessati.

Per qualsiasi domanda ci si puo' rivolgere a

Chiara Cavallaro – chiara.cavallaro@issirfa.cnr.it – 3318373765
Soana Tortora – soana.tortora@gmail.com - 3483361685