Progetto P.E.R.C.O.S.I. CUP G46G14001360001

Progettare Esperienze e Risorse Culturali Orientate a Sviluppare Innovazione

FASE 2
SCHEDA DI MONITORAGGIO DEL CLUSTER

Mano Verde

SETTIMANA DAL 15/04 **AL** 22/04

ATTIVITA' PREVISTE	DATA	CHI E' COINVOLTO	ORE IMPIEGATE
Evento alla Pieve	1/05	Tutti	
Riunione con i facilitatori per il business plane	27/04	Tutti	
Ultimazione Poster		Tiengo, Canaccini, Fosella	
Riunione con Free Sport	27/04		
Incontro alla pieve per iniziare a lavorare sul territorio	Prima del 1/05		

ATTIVITA' REALIZZATE:

Attività del 15/04: 1- Progetto Pilota 2- Giornalino 3- Poster 4- Chiamate (Pucci delle AreeVerdi, il propietario del bar, gli Scout, Orti San Giorgio) 5- Organizzazione ricevimento (evento) 6- Scannerizzazione e invio e-mail delle Manifestazioni di interesse 7- Creazione grafici Attività del 18/04: 8- Poster 9- Volantino 10- Chiamate (TrioGarden, Pucci delle AreeVerdi) 11- Giornalino 12- Organizzazione delle attività 13- Riorganizzazione spese 14- Volantino 15- Riorganizzazione spese (e attività) 16- Giornalino Attività del 19/04: 17- Giornalino 18- Volantino 19- Stampa di prova giornalino 20- Chiamata a TrioGarden ed Aree Verdi Attività del 20/04: 21- Diario di bordo 22- Poster 23- Organizzazione spese 24- Punto della situazione Attività del 21/04 25- Volantino 26- BusinessPlane 27- Giornalino 28- Uscita all'einaudi (business plane) 29- Incontro facilitatori 30- Poster 31- Chiamata agli scout 32- Invio e-mail a Scout 33- Business Plane 34- Giornalino 35- Contatto con il ferramenta per la pittura da usare

DA CHI E CON CHI?

1- Mantengoli, Vincenzi 2- Lupi, Carlini, Spina 3- Tiengo, Canaccini 4- Bruni, Canaccini, Mantengoli 5- Mantengoli 6- Lupi, Carlini 7- Tushaj, Mantengoli, Tiengo, Fosella 8- Tiengo, Fosella, Canaccini 9- Carlini, Lupi 10- De Simone, Bruni 11- Spina 12- Mantengoli, Tushaj 13- Mantengoli 14- Lupi, Carlini 15- Mantengoli, Tiengo 16- Spina 17- Spina 18- Lupi 19- Spina e Carlini 20- Bruni 21- Lupi, De Simone e Carlini 22- Canaccini, Tiengo, Fosella 23- Mantengoli 24- Tutti 25- Lupi, Carlini 26- Tutti 27- Spina 28- Tutti tranne Ciocconi e Spina 29- Tutti trane Bruni, Vincenzi e De Simone 30- Canaccini, Tiengo e Fosella 31- Lupi (20 minuti) 32- Mantengoli (20 minuti) 33- Tushaj, Lupi, Carlini, Mantengoli, Vincenzi. 34- Spina, De Simone 35- Mantengoli (1 ora)

NEI TEMPI PREVISTI?

Nelle attività del 15/04 abbiamo fatto tutto in 5 ore e 30.

Nelle attività del 18/04 abbiamo svolto i compiti in 4 ore. (Sono state segnate due volte in quel giorno le attività di Giornalino, Volantino e delle Spese visto che Lupi, Mantengoli, Carlini e Spina si sono fermate a scuola due ore in più nel pomeriggio)

Nelle attività del 19/04 abbiamo svolto i compiti in un ora (Carlini e Alessia hanno stampato il giornalino nell'ora successiva mentre gli altri erano a lezione)

Nelle attività del 20/04 abbiamo svolto i compiti in un ora.

Nelle attività del 21/04 abbiamo svolto i compiti in un ora e mezzo. (ad eccezione dell'uscita all'einaudi che è durata dalle 10:30 alle 13)

Nelle atività del 22/04 abiamo svolto i i compiti in 2 e 40 (ad eccezione di mantengoli che ha fatto un ora in più nel pomeriggio)

DIFFICOLTA' RILEVATE:

Nessuna

RISULTATI CONSEGUITI

CONSEGUENZE ATTESE

La Spezia, il 26/04/2016 firme partecipanti del cluster

Per la seconda fase del progetto PERCORSI è ipotizzato uno **strumento di monitoraggio** delle attività, per l'attività svolta dal cluster che viene utilizzato in due fasi:
:

- programmazione (e viene compilato in presenza di facilitatori/trici a partire dal primo incontro formativo);
- verifica (fatta sempre in presenza di facilitazione al primo incontro di formazione e/o di monitoraggio successivo).

Il primo sarà compilato nel corso del primo incontro formativo, poiche' il suo contenuto è strettamente connesso alle attività di programmazione, pianificazione e realizzazione delle attività del "progetto pilota". Da questo primo incontro, verra' riservata, ad ogni incontro, mezz'ora per la verifica della programmazione settimanale, intoppi, problemi, realizzazioni etc. e mezz'ora per la definizione della programmazione della settimana successiva.
Quindi, ogni incontro formativo dopo il primo prevede che un'ora sia dedicata al monitoraggio.

Da quando si avvieranno gli incontri di monitoraggio sarà possibile scegliere, nell'ambito del pomeriggio disponibile, tra due orari per le azioni di monitoraggio. Sara' anche possibile fare esplicite richieste formative "personalizzate" (almeno una settimana precedente) a cui potranno aderire anche i cluster ugualmente interessati.

Per qualsiasi domanda ci si puo' rivolgere a

Chiara Cavallaro – chiara.cavallaro@issirfa.cnr.it – 3318373765
Soana Tortora – soana.tortora@gmail.com - 3483361685